

ZPP_ZP - Zarządzanie projektami dla kierowników projektów

Czas trwania:	Czas trwania: 3 dni / 24 godz.
Cena rynkowa:	1 600,00 zł
Cena promocyjna:	Zadzwoń - 801 30 30 30
Szkolenie autoryzowane:	Nie

Informacje o szkoleniu

PDU:24 (T:20, L:4)

Celem tego trzydniowego szkolenia jest dostarczenie profesjonalnej wiedzy oraz dobrych praktyk pozwalających na skuteczne zarządzanie małymi i średnimi projektami. Uczestnicy zdobywają przede wszystkim umiejętności, a dodatkowo także wiedzę niezbędną do praktycznego planowania, kierowania i kontrolowania projektów. Uczestnicy zapoznają się z pełnym przeglądem wszystkich obszarów zarządzania projektem i ich wykorzystaniem w projekcie od jego zainicjowania aż do zamknięcia. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy powinni być przygotowani do samodzielnego zarządzania projektami o małej i średniej skali złożoności. Podstawą terminologiczną szkolenia jest standard Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide 5th Edition) opracowany przez Project Management Institute (PMI).

Wymagania wstępne

Znajomość podstawowych pojęć, wiedzy i technik z zakresu zarządzania projektami.

Zagadnienia poruszane podczas szkolenia

- Przypomnienie pojęć i podstaw zarządzania projektami: definicja projektu, miejsce zarządzania projektami w zarządzaniu organizacją, trójki ograniczeń projektowych, model PMBOK (R) Guide a pozostałe waterfall'owe modele zarządzania projektem, projekt w organizacji, struktura zarządzania projektem, podejmowanie i uruchamianie projektów, studium wykonalności (feasibility study) i jego rola.
- Integralność projektu: inicjowanie projektu, karta projektu, plan zarządzania projektem i jego przygotowanie, zarządzanie realizacją projektu, zarządzanie zmianami, funkcje kontroli projektu, zakończenie projektu.
- Zakres projektu i zarządzanie zakresem: zakres produktu i projektu, zakres i zarządzanie zakresem w cyklu życia projektu, struktura podziału pracy, kontrola i zarządzanie zakresem w czasie realizacji.
- Zarządzanie czasem: definiowanie działań, zależności między działaniami i diagram sieciowy, szacowanie czasu, technika PERT, ścieżka krytyczna projektu, harmonogram projektu, kontrola harmonogramu.
- Zarządzanie kosztami: szacowanie kosztów, konstrukcja budżetu projektu, kontrola wykonania budżetu projektu.
- Komunikacja i interesariusze: rola komunikacji w projekcie, interesariusze i analiza ich oddziaływania, planowanie komunikacji, komunikacja w zespole projektowym.
- Ludzie w projekcie: plan zarządzania zespołem, budowanie zespołu projektowego, rozwiązywanie konfliktów w zespole.
-

Jakość w projekcie: definicje jakości, jakość w projekcie a standardy jakości organizacji, zapewnianie jakości, kontrolowanie jakości, koszty jakości, kompleksowe podejście do jakości.

- Zarządzanie ryzykiem: definicja ryzyka, schemat postępowania z ryzykami w projekcie, identyfikowanie ryzyk, ocena ryzyk, strategie postępowania z ryzykami, monitorowanie i kontrola ryzyk.
- Zamówienia zewnętrzne: działania w odniesieniu do dostawców zewnętrznych, planowanie i realizacja zamówień, ryzyka związane z zamówieniami.

Informacje dodatkowe

Informacje o szkoleniu

Organizacja szkolenia: otwarte lub dla grup zamkniętych

Język szkolenia: polski

Język materiałów: polski

Wielkość grupy: od 8 do 12 osób

W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe

Akredytacja: szkolenie autorskie Asseco Data Systems S.A. opracowane na podstawie standardu Project Management Body of Knowledge (PMBOKR Guide 5th Edition)

Typy szkolenia

Tradycyjne

Asseco | Wirtualna klasa

Więcej informacji:

Zadzwoń 801 30 30 30 lub napisz szkolenia@assecods.pl